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Jest już pewne, że budowa pierwszej w Iławie tężni solankowej - czyli realizacja
zwycięskiego projektu ostatniego Iławskiego Budżetu Obywatelskiego - odbędzie się z
poślizgiem. Tężnia nad rzeką Iławką zgodnie z planem powinna powstać do końca roku, ale
urząd miasta przyznaje, że będzie miało miejsce przesunięcie terminu wykonania
"miniuzdrowiska".

W Iławskim Budżecie Obywatelskim (obecnie zawieszonym) przyjęto, że realizacja projektu,
który zwycięża w danym roku, odbywa się do końca następnego roku kalendarzowego i
jednocześnie budżetowego. 

W przypadku Iławskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 wyniki głosowania iławian ogłoszono we
wrześniu 2022 roku. Wśród projektów twardych - infrastrukturalnych zwyciężyła "minitężnia
solankowa nad Iławką", która miała zostać zrealizowana w tym, 2023, roku. Potrzebną kwotę,
zgodnie z szacunkiem 440 tys. zł, zapisano w projekcie budżetu miasta. 

Co się zatem dzieje, że rok 2023 powoli ma się ku końcowi, a budowa iławskiej tężni solankowej
wciąż nie rusza? W Urzędzie Miasta w Iławie poprosiliśmy o aktualizację dotyczącą realizacji



zwycięskiego projektu Iławskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Czy zadanie to zostanie zgodnie z planem
zrealizowane w tym roku? Jaki jest aktualny
harmonogram? Z czego wynika opóźnienie w
realizacji? - to pytania, które zadaliśmy w ratuszu.

Informacji na temat przedsięwzięcia, które ma być realizowane w ramach IBO, udzieliła nam
Magdalena Szcześniak, kierownik Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu.

- W dniu 11.10.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert na
wykonanie dokumentacji projektowej budowy tężni
solankowej w Iławie. W drugim już postępowaniu
wpłynęły dwie oferty, obecnie trwa procedura
wyłonienia wykonawcy. Po wykonaniu dokumentacji i
uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpimy do
realizacji zadania - wyjaśnia przedstawicielka Urzędu
Miasta w Iławie. - Z uwagi na czas niezbędny na
uzyskanie warunków od gestorów sieci i konieczność
powtórzenia procedury wyłonienia wykonawcy
dokumentacji projektowej, końcowy termin realizacji
zadania IBO ulegnie przesunięciu - dodaje.

Ciekawostką jest, że budowa tężni (w tym przypadku w Łazienkach Lubawskich) to projekt, który w
2023 roku zwyciężył także w Lubawskim Budżecie Obywatelskim. I tam tężnia, która kosztowała 250
tysięcy złotych, jest już gotowa.

Red. kontakt@infoilawa.pl.

Tężnia "królową budżetów obywatelskich 2023". Taka inwestycja w ubiegłym roku wygrała i
w Iławie, i w Lubawie. Na zdjęciu gotowa tężnia lubawska.
Fot. Urząd Miasta Lubawa.
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