



Pięć miesięcy opóźnienia. Od dzisiaj skorzystasz z nowej szpitalnej windy

data aktualizacji: 2017.12.05



Miała zostać oddana do użytku na początku lipca tego roku, ale ze względu na opóźnienie po stronie wykonawcy na nową windę w budynku poradni specjalistycznych Powiatowego Szpitala w Iławie trzeba było poczekać o pięć miesięcy dłużej. Właśnie dzisiaj (5 grudnia), po odebraniu nowego elektrycznego dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego został on przekazany do użytku.

Niemal przez rok pacjenci poradni specjalistycznych nie mieli dostępu do windy i musieli liczyć na pomoc pracowników w transporcie na wyższej kondygnacji budynku.

- Główna awaria windy miała miejsce na początku 2017 roku. Wtedy rozpoczęliśmy procedury związane najpierw z szacowaniem, czy korzystniejszy będzie zakup nowego dźwigu, czy też naprawa istniejącego. Ekspertyzy wykazały, że lepszym rozwiązaniem będzie zakup nowej windy. Ogłosiliśmy przetarg, który wygrała firma Pilawa. Firma w kwietniu weszła na plac budowy, a w lipcu miała przekazać windę do użytkowania. Stało się to jednak dopiero w grudniu, a zatem z 5-miesięcznym opóźnieniem po stronie wykonawcy - przybliżył szczegóły dość pechowej szpitalnej inwestycji rzecznik placówki Tomasz Więcek.

Uciążliwości - zarówno dla pacjentów, jak i pracowników szpitala - dobiegły końca dzisiaj, 5 grudnia. Z nowego, elektrycznego dźwigu można już korzystać.

212 tysięcy - to koszt inwestycji, którego jednak nie można uznać za ostateczny. Za opóźnienie szpital naliczy wykonawcy kary umowne. Nie znamy jeszcze ich dokładnej wysokości, ale wiadomo, że mowa o kwocie rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/53135-piec-miesiecy-opoznienia-od-dzisiaj-skorzystasz-z-nowej-szpitalnej-windy>