



Były poślizgi na Placu Hławskich Kolejarzy. Kiedy wejdiesz na nowy skwer z parowozem i fontanną?

data aktualizacji: 2020.08.18



Czytelnicy dopytują o termin otwarcia Placu Hławskich Kolejarzy, zmodernizowanego w ramach ogromnej miejskiej inwestycji. Mają rację, nieco się w tym zakresie niecierpliwiąc - w stosunku do pierwotnych planów nastąpiło łącznie 8-miesięczne opóźnienie. Urząd Miasta w Iławie wyjaśnia przyczyny.

Umowę na realizację przebudowy przydworcowego skweru [podpisał jeszcze poprzedni burmistrz](#), Adam Żyliński. Miało to miejsce dokładnie 14 listopada 2018 roku. Roboty, których wykonawcą był Spomer, miały trwać niemal dokładnie rok i zakończyć się do 29 listopada 2019. Ten termin jednak został zmieniony. Dlaczego, tłumaczy Roman Radtke, kierownik Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu w Urzędzie Miasta w Iławie.

- Na etapie postępowania przetargowego termin wykonania inwestycji wydłużono do 30 czerwca 2020

r. ze względu na warunki, jakie otrzymaliśmy z Polskiej Spółki Gazownictwa. Nałożony został warunek wykonywania przebudowy sieci gazowej wyłącznie poza sezonem grzewczym. W związku z tym, że przebudowa infrastruktury mogła odbyć się tylko w sezonie letnim niemożliwe było wykonanie całości prac do końca listopada 2019r. - wyjaśnia urzędnik.

Później miało miejsce kolejne wydłużenie terminu, tym razem na wniosek wykonawcy i z innej przyczyny.

- Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji (15.06.2020 r.) wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do 31.07.2020 r. ze względu na panującą sytuację w kraju - stan epidemii - mówi Roman Radtke. - Zaistniała sytuacja wpłynęła na wstrzymanie dostaw oraz komponentów produktów i materiałów. Szczególnie wydłużył się termin dostawy podzespołów do zegara dworcowego pomimo złożenia zamówienia z dużym wyprzedzeniem. Termin 31 lipca 2020 r. został dochowany przez wykonawcę. Odbiór techniczny odbył się 7 sierpnia 2020 r., natomiast odbioru końcowego dokonano 12 sierpnia br. Tego samego dnia tj. 12.08.2020 r. powiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy. W tej chwili oczekujemy na przyjęcie przez PINB złożonego zgłoszenia - dodaje.

To już zatem ostatnie chwile przed otwarciem skweru - Placu Ławskich Kolejarzy, [nazwanego tak latem ubiegłego roku przez Radę Miejską w Ławie](#). Mieszkańcy już wkrótce będą mogli zobaczyć na własne oczy i w pełnej krasie efekty tej wielomiesięcznej i wielomilionowej inwestycji.

Red. kontakt@infoilawa.pl.

Plac Ławskich Kolejarzy - przed inwestycją (fot. Ława z drona Michał Krysztofiak).



W trakcie... (fot. Ilawa z drona Michał Krysztofiak).



Fot. Karol Kowalski.



I po... (fot. Hawa z drona Michał Krysztofiak).



Źródło:
<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/61899-byly-poslizgi-na-placu-ilawskich-kolejarzy-kiedy-wejdiesz-na-nowy-skwer-z-parowozem-i-fontanna>