



Będzie poślizg... Dlaczego w Iławie wciąż nie rusza budowa tężni solankowej?

data aktualizacji: 2023.10.20



Jest już pewne, że budowa pierwszej w Iławie tężni solankowej - czyli realizacja zwycięskiego projektu ostatniego Iławskiego Budżetu Obywatelskiego - odbędzie się z poślizgiem. Tężnia nad rzeką Iławką zgodnie z planem powinna powstać do końca roku, ale urząd miasta przyznaje, że będzie miało miejsce przesunięcie terminu wykonania "miniuzdrowiska".

W Iławskim Budżecie Obywatelskim (obecnie zawieszonym) przyjęto, że realizacja projektu, który zwyciężyła w danym roku, odbywa się do końca następnego roku kalendarzowego i jednocześnie budżetowego.

W przypadku Iławskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 wyniki głosowania iławian ogłoszono we wrześniu 2022 roku. Wśród projektów twardych - infrastrukturalnych zwyciężyła "minitężnia solankowa nad Iławką", która miała zostać zrealizowana w tym, 2023, roku. Potrzebną kwotę, zgodnie z szacunkiem 440 tys. zł, zapisano w projekcie budżetu miasta.

Co się zatem dzieje, że rok 2023 powoli ma się ku końcowi, a budowa iławskiej tężni solankowej wciąż nie rusza? W Urzędzie Miasta w Iławie poprosiliśmy o aktualizację dotyczącą realizacji

Czy zadanie to zostanie zgodnie z planem zrealizowane w tym roku? Jaki jest aktualny harmonogram? Z czego wynika opóźnienie w realizacji? - to pytania, które zadaliśmy w ratuszu.

Informacji na temat przedsięwzięcia, które ma być realizowane w ramach IBO, udzieliła nam Magdalena Szczesniak, kierownik Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu.

- W dniu 11.10.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowy tężni solankowej w Iławie. W drugim już postępowaniu wpłynęły dwie oferty, obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Po wykonaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpimy do realizacji zadania - wyjaśnia przedstawicielka Urzędu Miasta w Iławie. - Z uwagi na czas niezbędny na uzyskanie warunków od gestorów sieci i konieczność powtórzenia procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej, końcowy termin realizacji zadania IBO ulegnie przesunięciu - dodaje.

Ciekawostką jest, że budowa tężni (w tym przypadku w Łazienkach Lubawskich) to projekt, który w 2023 roku zwyciężył także w Lubawskim Budżecie Obywatelskim. I tam tężnia, która kosztowała 250 tysięcy złotych, jest już gotowa.

Red. kontakt@infoilawa.pl.

Tężnia "królową budżetów obywatelskich 2023". Taka inwestycja w ubiegłym roku wygrała i w Iławie, i w Lubawie. Na zdjęciu gotowa tężnia lubawska.

Fot. Urząd Miasta Lubawa.



Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/72343-bedzie-poslizg-dlaczego-w-ilawie-wciaz-nie-rusza-budowa-tezni-solankowej>