



Kiedy będzie gotowy projekt zadaszenia amfiteatru w Iławie? Ratusz tłumaczy przyczynę niemal 2-letniego opóźnienia

data aktualizacji: 2026.08.06



Przygotowanie projektu zadaszenia amfiteatru w Iławie ratusz zlecił pod koniec marca 2024 roku, a obecnie, po upływie ponad dwóch lat, projekt jest gotowy w zaledwie 30%, dowiedział się portal Info Iława. Co dokładnie dzieje się w tej sprawie, jaka jest przyczyna opóźnienia i kiedy można się spodziewać ukończenia zadania? Czytajcie więcej, odpowiedzi na te pytania w artykule.

- Ten sezon imprez plenerowych ponownie przypomniał widzom i organizatorom o braku zadaszenia nad widownią amfiteatru nad brzegiem Małego Jezioraka w Iławie. Czy w naszym mieście dojdzie do realizacji inwestycji, która mogłaby poprawić komfort publiczności i jednocześnie zdjąć z organizatora przynajmniej część ryzyka i stresu związanego z niepogodą?

Na razie trwa projektowanie. I trwa ono już dłuższy czas, bo umowę w tym zakresie, z Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o. z Warszawy, przedstawiciele ratusza w Iławie podpisali dokładnie 28 marca 2024r.

Wartość tej umowy wynosi 233 700 zł brutto; nie uległa zmianie pomimo przedłużającego się procesu projektowego – podał nam urząd.

Bardziej szczegółowych informacji udzieliła Magdalena Szczesniak – kierownik Wydziału Inwestycyjnego:

Zaawansowanie prac projektowych dotyczących "Modernizacji amfiteatru miejskiego im. Louisa Armstronga w Iławie" wynosi około 30%.

Pierwotny termin wykonania dokumentacji [...], **28.01.2025 r., uległ zmianie, [ponieważ] w trakcie prac projektowych wystąpiły ograniczenia terenowe w zakresie wysokości obiektu i wymaganej minimalnej ilości miejsc postojowych. Konieczna była zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iławy.**

Wymagana zmiana w planie, dotycząca wysokości zabudowy na tym terenie oraz minimalnego współczynnika ilości miejsc postojowych, została uchwalona na sesji rady miasta w dniu 22 czerwca 2026 r. To otworzyło drogę do tego, aby dokończyć projekt.

Aktualny termin wykonania tego zadania to **28.12.2026 r., a więc prawie dwa lata po pierwotnie przyjętym terminie.**

A kiedy może dojść do realizacji? Wraz z upublicznieniem projektu uchwały budżetowej na 2027 rok dowiemy się, czy to zadanie zostanie uwzględnione w przyszłorocznym planie inwestycyjnym miasta.

Red. kontakt@infoilawa.pl.

Więcej aktualnych informacji z życia miasta i okolic codziennie na stronie głównej naszego serwisu [Info Iława](#). Nie przegap!

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/82553-kiedy-bedzie-gotowy-projekt-zadaszenia-amfiteatru-w-ilawie-ratusz-tlumaczy-przyczyny-niemal-2-letniego-opoznienia>