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Urząd Miasta w Iławie poinformował, że umowa z wykonawcą została podpisana 29
kwietnia; termin realizacji to do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy - a zatem minitężnia
solankowa nad rzeką Iławką powinna być gotowa jeszcze w czerwcu.

Na placu budowy co prawda nie widać jeszcze większych postępów, ale - jak zapewniają
przedstawiciele ratusza - realizacja trwa: wykonawca przygotowuje materiały do montażu w
terenie. Co ciekawe, przedsięwzięcie jest realizowane bez inspektora nadzoru - dlaczego?

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Iławie o budowę minitężni - realizację zwycięskiego projektu
Iławskiego Budżetu Obywatelskiego (wyniki ogłoszono we wrześniu 2022r.) pytała radna Aneta
Rychlik (wypowiedź z 27 maja).

- 29 kwietnia podpisana została umowa z firmą
Kryształowy Świat na wykonanie tężni solankowej -



przypomniała radna. - Okres realizacji: dwa miesiące.
Czy roboty już się rozpoczęły? Jak to wygląda na tym
etapie? Miesiąc minął.

Odpowiedzi udzielił wiceburmistrz Krzysztof Portjanko.

- Tak, prace trwają. Wykonawca w tej chwili jest na
etapie przygotowywania tych elementów, które może
przygotować poza placem budowy tak, żeby potem
nastąpił tylko montaż - mówił zastępca burmistrza. - Z
tego, co wiem, to roboty są realizowane zgodnie z
harmonogramem.

- Wykonawca przygotowuje elementy tężni, realizuje
zamówienia materiałów i niebawem przystąpi do
montażu w terenie - dodaje Magdalena Szcześniak,
kierownik Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miasta w
Iławie, gdzie dopytaliśmy o szczegóły.

Inwestycja jest realizowana bez inspektora nadzoru, okazało się.

- Przetarg na inspektora nadzoru został unieważniony
ze względu na ceny ofertowe, które przewyższały
środki przeznaczone na realizację. Inwestycja ta
zostanie zrealizowana bez nadzoru inspektora, ze
względu na niski poziom skomplikowania zadania.
Jest to zgodne z prawem budowlanym i wydaną
decyzją pozwolenia na budowę - wyjaśnia Magdalena
Szcześniak.

Pieniędzy zabrakło, gdyż ratusz przewidział na inspektora nadzoru kwotę 3 tysięcy złotych, a
najtańsza oferta z przetargu przekraczała 8 800 zł.

Natomiast koszt budowy minitężni to 364 080 zł. Jak będzie się prezentował obiekt, powinniśmy
zobaczyć w najbliższym czasie, bo termin realizacji upływa za 2,5 tygodnia, a i na placu budowy coś



drgnęło... Załączone są dzisiejsze zdjęcia.
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