
Wiadukt nad torami na DK-16 tuż pod Iławą - coraz bardziej
realny! Zarządca drogi przedstawia szczegóły [ZOBACZ
WIDEO]
data aktualizacji: 2025.03.17

Po głośnej dymisji Wiceministra Aktywów Państwowych Zbigniewa Ziejewskiego, który
aktywnie zabiegał o finansowanie na budowę wiaduktu na DK-16 pod Iławą, wiele osób
zaniepokoiło się o przyszłe losy tej inwestycji. Ale informacje, których udzielił na ostatniej
sesji Rady Powiatu Iławskiego szef olsztyńskiego oddziału GDDKiA, są... obiecujące. 

Po raz pierwszy w sesji Rady Powiatu Iławskiego uczestniczył dyrektor olsztyńskiego
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Pokojski. Miało to
miejsce w piątek, 14 marca. Okazja? Nie byle jaka – wszystko wskazuje na to, że starania o
finanse na budowę wyczekiwanego od lat wiaduktu na DK16 tuż pod Iławą, nad
torowiskiem kolejowej magistrali, są na dobrej drodze.

Marcin Pokojski potwierdził, że 3 lutego oddział GDDKiA w Olsztynie zgłosił zadanie pn. „Budowa
wiaduktu nad linią kolejową w Iławie, w ciągu drogi krajowej 16” do konkursu prowadzonego przez
PKP Polskie Linie Kolejowe pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w
tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”. Ale o tym nasi Czytelnicy już wiedzą – a nowe
informacje?

https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/77292-wiadukt-na-dk16-pod-ilawa-o-krok-blizej-jest-nowa-wazna-informacja


Jak mówił w Iławie szef olsztyńskiego oddziału GDDKiA, budowa wiaduktu nad linią kolejową
numer 9 oznacza likwidację istniejącego przejazdu na poziomie szyn. Oznacza to również
budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 16 o długości około 1 km (przebieg można
zobaczyć na załączniku), sam wiadukt miałby 25 metrów.
Czas niezbędny na realizację zadania to około 4,5 roku, w tym: wykonanie koncepcji
programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 14 miesięcy,
przeprowadzenie przetargu na realizację zadania w systemie "projektuj i buduj" – 4 miesiące,
opracowanie projektu budowlanego – 10 miesięcy, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej – 4 miesiące i same roboty budowlane – 20 miesięcy.
Szacunkowy łączny koszt inwestycji opiewa na 32,2 mln zł, w tym koszt samego obiektu:
około 11 mln. Obiekt finansuje PKP, pozostałą część – zarządca drogi.
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Szef GDDKiA w Olsztynie przedstawił więc szczegóły techniczne planowanego obiektu, szacunki
dotyczące możliwego harmonogramu realizacji i informacje dotyczące finansowania robót – a zebrani
na piątkowej powiatowej sesji dociekali, czy rzeczywiście można już mówić o przełomie w
sprawie tej inwestycji, na którą i samorządowcy, i mieszkańcy czekali od wielu lat.

- Wiele razy odbijaliśmy się od ściany - nie ukrywał
Wicestarosta Powiatu Iławskiego Maciej Rygielski i
przypominał, jak długo trwały przeróżne zabiegi i starania
lokalnych samorządowców o budowę wiaduktu, „przy
różnych konfiguracjach rządowych”. - Co się dzisiaj
zmieniło, co się stało, że możemy mieć nadzieję, że to
zostanie zrealizowane? - pytał.

Być może zapadły decyzje polityczne – ale przedstawiciel GDDKiA nie chciał o tym mówić.

- Realizujemy te działania, które są uzgodnione z
Ministerstwem Infrastruktury. Został ogłoszony
konkurs i podjęta inicjatywa lokalna. Wystąpiliśmy do
Ministerstwa Finansów, dostaliśmy uzgodnienie, że
możemy wystąpić w tym konkursie. Zakładam, że
jeżeli ten projekt znajdzie powodzenie, to
Ministerstwo Infrastruktury […] zapewni
finansowanie. Co się wydarzyło, nie odpowiem, my
jesteśmy stroną merytoryczną, od zgłaszania potrzeb i
od realizacji - odpowiedział Marcin Pokojski.



Głos w dyskusji zabrał też radny Andrzej Dawid:

Wszyscy jesteśmy happy, że wreszcie ten wiadukt
powstanie. Ale moje pytanie jest takie: czy to jest
pewnik, czy to jest dopiero koncepcja? - pytał.

- Liczymy, że mamy duże szanse na powodzenie w
konkursie - odpowiedział przedstawiciel GDDKiA.

Dodał, że Dyrekcja starała się, aby obiekt był jak najmniejszy i jak najtańszy - wówczas inwestycja
ma większe szanse, że zostanie uwzględniona w konkursie.

- Wiele, wiele lat Iława boryka się z problemami na
tej drodze. Wnosi Pan światełko i otuchę, że w końcu
to będzie - powiedział jeszcze radny Piotr Jackowski.

Co ważne, według szefa GDDKiA w Olsztynie ruch zarówno kołowy, jak kolejowy podczas realizacji
budowy ma się odbywać normalnie. Razem ze wszystkimi kierowcami, którzy dziś jeszcze czekają w
korku przed opuszczonymi rogatkami, wstrzymujemy oddech i czekamy na rozstrzygnięcie
omawianego konkursu... Oficjalnie: ma ono nastąpić do końca roku, mniej oficjalnie: w sierpniu, gdy
powinniśmy już poznać wyniki.
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