Co z tym rondem? Ratusz w Iławie zapowiada: Zostaną naliczone kary umowne

data aktualizacji: 2023.03.23



Wykonawca ronda, budowanego z mozołem na skrzyżowaniu ulicy Ziemowita z Aleją Jana Pawła II w Iławie już z końcem lutego zgłosił gotowość robót do odbioru. I można się tylko domyślać, dlaczego tak zrobił, skoro inwestor, czyli miasto, do dzisiaj uznaje tę inwestycję za nieukończoną.

Na dzisiejszych zdjęciach z miejsca (załączonych do tego artykułu) widać, że ostatnie prace jeszcze czekają na wykonanie.

> **- Pełny zakres przedmiotu zamówienia nie został wykonany -** potwierdza Alina Wróblewska z Urzędu Miasta w Iławie. **- W chwili obecnej do wykonania**

> **pozostało przede wszystkim uzupełnienie nawierzchni asfaltowych po rozbiórkach i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego -** dodaje.

Tymczasem wykonawca, co potwierdził nam ratusz, zgłosił gotowość robót do odbioru… już 28 lutego. To oznaczałoby, że ukończył inwestycję w terminie, co w rzeczywistości nie miało miejsca.

Wynagrodzenie jeszcze nie zostało wypłacone; urząd miasta zamierza naliczyć kary umowne.

> **- Kary zostaną naliczone zgodnie z zawartą umową, tj. za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki -** podaje szczegóły Alina Wróblewska z ratusza.

Problemy na budowie wykonawca tłumaczy złymi warunkami atmosferycznymi.

Red. kontakt@infoilawa.pl.
Zdjęcia: Info Iława.



Źródło:
https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/70444-co-z-tym-rondem-ratusz-w-ilawie-zapowiada-zostana-naliczone-kary-umowne